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PLANILLA PARA


FIN DE OBRA


CONTROL DE CONTRATOS


Referencias:
Procedimiento para Control de Contratos Genérico

Designación de Ejecutores, Acta de reunión de ANCAP, Acta de Reunión ANCAP-Contratista, Cronograma de Obra, Planilla de Inicio de Obra

 HYPERLINK "Libro de Obra.doc" 
, Libro de Obra, Planilla de Personal del Contratista.

Descripción del Contrato: 

Procedimiento de contratación (LA/CD): 
EXP 

N° de Orden de Compra: 
Monto (s/impuestos): 

Ampliaciones N° O/C:
Monto ampliaciones:


Monto total:

Director de Obra: 
Controladores:
	CONTRATISTA
	

	TRABAJO PREVISTO
	

	
	Monto (s/imp.):
	Horas hombre:

	TRABAJO REALIZADO
	

	
	Monto (s/imp.):
	Horas hombre:

	DIFERENCIA ENTRE EL TRABAJO REALIZADO Y EL PREVISTO
	

	
	Monto (s/imp.):
	Horas hombre:

	Fecha de comienzo:
	Fecha de finalización:

	Plazo de ejecución:
	(Díascalendario
	( Días hábildes
	Duración real:
	(Díascalendario
	( Días hábildes

	
	
	
	
	
	

	Detenciones de Obra (según Libro de Obras)

	Causal
	Cantidad de días
	Observaciones

	Por Lluvia
	
	

	Por Feriados
	
	

	Por Licencias
	
	

	Otros
	
	

	Total
	
	


	Detalle de modificaciones y ampliaciones a la descripción de trabajo original

	Tipo de modificación
	Cantidad de trabajo involucrado
	Observaciones

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Detalle de los controles de calidad y ensayos realizados

	Tipo de control/ensayo
	Identificación

del Informe
	Ejecutor
	Observaciones

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Discriminación de reparaciones

	Tipo de reparación
	Cantidad de trabajo involucrado
	Observaciones

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Discriminación de atrasos

	
	Días hábiles

(según el régimen laboral fijado

al inicio de la Obra)
	% del plazo de ejecución

	Total (duración real – plazo de ejecución)
	
	

	Debido a causas externas (p.e. lluvias)
	
	

	Debido a modificaciones o ampliaciones
	
	

	Debido a reparaciones
	
	

	Total no imputables a la empresa
	
	

	Total imputables a la empresa
	
	

	
Mano de Obra Directa utilizada
Horas totales = 

	Tarea
	Calificación del personal
	Cantidad de horas hombre

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Mano de Obra Indirecta utilizada
Horas totales = 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Evaluación global del trabajo realizado

	Calificación (malo, regular, bueno, muy bueno, excelente):
	

	Justificación:
	


Observaciones: 

	
	
	

	Controlador de Obra
	Director de Obra
	Jefe Superior
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