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PLANILLA PARA


EXTRACCIÓN DE KPI


CONTROL DE CONTRATOS


Referencias:
Procedimiento para Control de Contratos Genérico

Planilla de Inicio de Obra

 HYPERLINK "Libro de Obra.doc" 
, Libro de Obra, Planilla de Fin de Obra
Descripción del Contrato: 

Procedimiento de contratación (LA/CD): 
EXP 

Director de Obra: 
Controladores:
	CONTRATISTA
	

	Comparación del alcance del trabajo realizado y previsto
	(Monto (s/imp.) real / previsto – 1) x 100
	

	
	(Horas hombre real / estimado - 1) x 100
	

	Tipo de trabajo
	Cantidad de personal
	Horas hombre requeridas
	Rendimiento

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	(Duración real / plazo  ejecución – 1) x 100
	

	Atraso imputable a la empresa

(días de atraso imputables a la empresa / plazo de ejecución) x 100
	

	Tipo de trabajo


	Índice de reparaciones

(cantidad reparada / cantidad total)
	Calificación del personal

	
	
	

	
	
	

	Días calendario requeridos para la aprobación del contrato

(Fecha de emisión de Orden de Compra – Fecha de inicio del trámite)
	

	Días calendario desde el inicio del trámite al inicio de obra

(Fecha de Inicio de Obra - Fecha de inicio del trámite)
	


Observaciones:
	
	
	

	Controlador de Obra
	Director de Obra
	Jefe Superior
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